


N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 Accantieramento (baracche, 

recinzioni, ecc) 

0 5 5

2 Opere di scavo e movimento terra 5 12 7

3 Opere in cemento armato 12 33 21

4 Posa struttura legno 33 53 20

5 Stesura teloni 53 60 7

6 Posa struttura legno 60 65 5

7 Stesura teloni 65 67 2

8 impianto elettrico 67 77 10

9 Impianto meccanico 77 87 10

10 Realizzazione caldane 87 95 8

11 Posa pavimenti 95 105 10

12 Montaggio infissi 105 112 7

13 Sistemazione arredi fissi 112 116 4

14 Smobilzzo cantiere 116 118 2
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Realizzazione Fondazioni ed elementi in elevazione in c.a.

Installazione copertura in legno

Realizzazione delle Testate

Impianti

Opere di finitura

0

5

12

33

53

60

65

67

77

87

95

105

112

0

116

0

0

0

0

0 30 60 90 120 150 180 210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


	frontespizio cronoprogramma
	cronoprogramma

